

Piano del lavoro

Il lavoro di sviluppo del progetto è stato suddiviso tra i vari membri del team, come indicato nella tabella sottostante.

Dopo un'attenta valutazione, i tempi di rilascio previsti sono i seguenti:

-Progettazione: entro 2 settimane dalla data odierna.

-Sviluppo dei vari moduli con annessi test unitari: entro 2 settimane dalla fine della progettazione.

-Integrazione e testing del sistema: entro una settimana dalla fine dello sviluppo.

Sviluppi futuri

Il committente ha richiesto che nei prossimi anni vengano aggiunti altri moduli di analisi più sofisticati. Si richiede quindi al team di progettazione di tenere conto di questi sviluppi futuri in maniera da rendere il sistema flessibile ad eventuali aggiunte.

Package	Progetto	Sviluppo
Dominio	Parmeggiani, Bacchilega, Youssef	Parmeggiani, Bacchilega, Youssef
Autenticazione	Parmeggiani, Bacchilega, Youssef	Youssef
GestioneUtenti	Parmeggiani, Bacchilega, Youssef	Parmeggiani
GestioneProgetto	Parmeggiani, Bacchilega, Youssef	Bacchilega
GestioneTask	Parmeggiani, Bacchilega, Youssef	Youssef
GestioneMilestone	Parmeggiani, Bacchilega, Youssef	Parmeggiani
GestioneBug	Parmeggiani, Bacchilega, Youssef	Bacchilega, Youssef, Parmeggiani
MonitoraggioProgetto	Parmeggiani, Bacchilega, Youssef	Bacchilega
ControlloQualità	Parmeggiani, Bacchilega, Youssef	Youssef
InterfacciaLogin	Parmeggiani, Bacchilega, Youssef	Parmeggiani
InterfacciaAmministratore	Parmeggiani, Bacchilega, Youssef	Bacchilega

Package	Progetto	Sviluppo
InterfacciaProjectManager	Parmeggiani, Bacchilega, Youssef	Parmeggiani
InterfacciaSviluppatore	Parmeggiani, Bacchilega, Youssef	Youssef
InterfacciaTester	Parmeggiani, Bacchilega, Youssef	Bacchilega
InterfacciaDashboard	Parmeggiani, Bacchilega, Youssef	Parmeggiani